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Eisenbahnbrückeüber LandstraßeStraße -3 m unterEisenbahn +3müber Gelände

Neubau Eisenbahn zweigleisig
(rot: Gleise, weiß: Schotter, beige: Seitenstreifen)

Bewehrte Erde, ggfs. verkleidet
mit Gabionen

Damm

Kilometrierung
alle 100 m

Einschnitt

SBB Doppelspurausbau
Bülach - Eglisau - Neuhausen
Bereich Lottstetten Blatt 1 von 2

München, den 21.1.2025,
                        18.2.2025

Kartengrundlage: amtliches Luftbild,
amtliche Flurkarte und amtliche Höhenlinien
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Alle Urheber- und Nutzungsrechte an der vorliegenden Planung verbleiben bei den Autoren, insbesondere die Rechte 
zur planerischen und baulichen Verwertung. Andernfalls bedarf es der schriftlichen Zustimmung der Autoren.
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Baustraße

Hauptstraße gesperrt

Bahnhof verbleibt erst einmal
am bisherigen Ort
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Baufeld 1

Baufeld 2.1

Baufeld 3

Baufeld 5B Baufeld 6

Baufeld 7.1 oben
Baufeld 7.2 unten

Baufeld 9

Herstellung Gleisplanum

Herstellung Gleisplanum

Verbreiterung Einschnitt

Abgraben unterhalb der ehemaligen
Hauptstraße mit Freilegung der
schon erstellten Bohrpfahlwand,
Herstellung Gleisplanum

7.2 B Herstellung Bahnsteig
und neues Berggleis
7.1 Bahndammstraße schon
wieder hergestellt

Erdaushub Bahntunnel, Gleisbau
bis Gemeindegrenze Jestetten

Planum und Gleise neuer Damm

Baufeld 2.2
Verschwenkung Landstrasse,
neuer Unterbau mit
Bewehrter Erde;
Herstellung Gleisplanum

Herstellung Damm und
Gleisplanum, weitere
Komplettierung Hauptstr.

H
auptstraße gesperrt

Unterbrechung Wettegasse
ca. 4 Wochen für Aufschüttung
Bewehrte Erde;
alte Straßenbrücke Dornenweg
weiterhin verfügbarBaustraße Rampe

in zwei Richtungen

Laubschochenstraße bleibt offen,
während Hauptstraße gesperrt ist

4 Wochen Sperrung Haupt-
straße für Verlegen von
Bewehrter Erde Matten
und leichter Verschwenkung

Fußgängertunnel wird mit
Bohrpfahl-Deckelbauweise
gebaut, nur kurze Unterbre-
chung Wettegasse

Verbreiterung Gleisplanum,
aber noch keine Gleisverlegung

Komplettierung Setzen neuer Oberleitungsmasten (nicht eingezeichnet)

Baufeld 7.3

Baufeld 8.3
Stützwand aus Beton in Bau

Tunnelwand in Bau

Stützwand aus Beton fertigg.

Tunnelwand fertiggestellt

Gleis in Bau

Gleis fertiggestellt
künftige Gleislage
zur Orientierung

Baustufe B (6 Monate)
enthält kürzere Straßensperrungen, Bahnverkehr auf
altem Gleis wird weiterhin vollständig aufrechterhalten
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