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Eisenbahnbrücke
über Landstraße
Straße -3 m unter
Eisenbahn +3m
über Gelände

Neubau Eisenbahn zweigleisig
(rot: Gleise, weiß: Schotter, beige: Seitenstreifen)

Bewehrte Erde, ggfs. verkleidet
mit Gabionen

Damm

Kilometrierung
alle 100 m

Einschnitt

SBB Doppelspurausbau
Bülach - Eglisau - Neuhausen
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München, den 21.1.2025,
                        18.2.2025

Kartengrundlage: amtliches Luftbild,
amtliche Flurkarte und amtliche Höhenlinien
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Alle Urheber- und Nutzungsrechte an der vorliegenden Planung verbleiben bei den Autoren, insbesondere die Rechte 
zur planerischen und baulichen Verwertung. Andernfalls bedarf es der schriftlichen Zustimmung der Autoren.
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Stützwand aus Beton in Bau

Tunnelwand in Bau
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Stützwand aus Beton fertigg.

Tunnelwand fertiggestellt

Gleis in Bau

Gleis fertiggestellt
künftige Gleislage
zur Orientierung Schnitt A

445m

444m

443m

442m

6%

Schnitt B
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Dietenbergstraße
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Laubschochenstraße
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Wiesenstraße
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Baustraße

Hauptstraße weiterhin offen

Bahnhof verbleibt erst einmal
am bisherigen Ort

Bohrpfähle für Stützwand/Lärmschutzwand
werden auf der Talseite mit Gleisgründungszug
in der Nacht/am Wochenende gesetzt;
Realisierungszeitraum ist flexibel

temporär
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Baustufe A (24-36 Monate)

Bauarbeiten abseits der bestehenden Gleise
ohne Unterbrechung von Bahn oder Straßen

Baufeld 1

Baufeld 2.1

Baufeld 3

Baufeld 4

Baufeld 5.1 Baufeld 6

Baufeld 7.1 oben
Baufeld 7.2 unten

Baufeld 8.1

Baufeld 9

H
auptstraße w

eiterhin offen

Verbreiterung Einschnitt

Verbreiterung Einschnitt

Verbreiterung Einschnitt

Abgraben des Schneckenberges
bis auf Höhe der heutigen Hauptstraße;
Bohrpfähle der Stützwand für die
untere Hälfte setzen; klassisches
Betonieren der oberen Stützwand für
die obere Hälfte

kompletter Bau der Eisenbahnbrücke
und Teil der künftigen Straße
"auf der grünen Wiese"

7.1: Setzen der Bohrpfähle und
Betonieren der neuen Betondecke,
Wiederherstellung der Bahndammstraße
und 7.2 Ausgraben des Bereiches Berg-
gleis und künftiger Bahnsteig; Transport
der Erdmassen in Baufeld 9 via alte
Straßenbrücke Dornenweg

Vollständige Errichtung des Bahntunnels
in Bohrpfahl-Deckelbauweise,
noch ohne Erdaushub

neuer Damm wird nach und nach
mit den überschüssigen Erdmassen
aufgeschüttet

Weg für die
Erdbewegung

Baufeld 8.2

temporäre
Erddeponie
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